

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса взаимодействия педагогических работников школы и родителей при организации коррекционно-реабилитационной работы с использованием символьных знаков».

1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u>			2. <u>Основание выбора</u>		
<p>1. <u>Заказчик проекта:</u> А. А. Сергеева, директор МБОУ «Школа №19 г. Ельца»</p> <p>2. <u>Клиенты процесса:</u></p> <p>3. <u>Периметр проекта:</u> МБОУ «Школа №19 г. Ельца»</p> <p>4. <u>Границы процесса:</u> от подготовки информационных материалов специалистами сопровождения школы до получения родителями нужной информации о специалистах сопровождения школы и их коррекционно-реабилитационной работы</p> <p>5. <u>Владелец процесса:</u> Беляева О. В., заместитель директора.</p> <p>6. <u>Руководитель проекта:</u> О. В. Беляева, заместитель директора МБОУ «Школа №19 г. Ельца»</p> <p>6. <u>Команда проекта:</u> О. В. Беляева, заместитель директора; И. А. Никитина, учитель-дефектолог; К. Е. Шуванова, учитель-дефектолог; А. Е. Саввина, учитель-логопед.</p>			<p>Разработка проекта обусловлена трудностью в поиске информационных материалов о коррекционно-реабилитационной работе и специалистах сопровождения школы, а также отсутствием символьных знаков конкретного специалиста</p>		
3. <u>Цели и плановый эффект</u>			4. <u>Ключевые события проекта</u>		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Окончание
1. Время протекания процесса (ВПП), мин			1. Старт проекта	01.04.24	26.04.24
2. Уровень удовлетворенности процессом организации системы 5С, %			2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none"> • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего и целевого состояния 	27.04.24 27.04.24 06.05.24	31.05.24 03.05.24 31.05.23
			3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий • Защита плана мероприятий 	03.06.24 03.06.24 14.06.24	14.06.24 14.06.24 14.06.24
			4. Реализация плана мероприятий <ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) 	17.06.24 19.08.24	23.08.24 23.08.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации (3-5 слайдов) • Советование по защите результатов 	26.08.24 26.08.24 09.09.24 13.09.24	13.09.24 06.09.24 13.09.24 13.09.24
			6. Окончание проекта		13.09.24

