



Итоговая презентация реализации проекта

# БЕРЕЖЛИВАЯ ШКОЛА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 19 ГОРОДА ЕЛЬЦА»

«Система 5 С»

18.09.2024

# Команда проекта



Заказчик проекта – директор школы Сергеева А. А.



Владелец процесса и руководитель проекта – заместитель директора Беляева О. В.




Шуванова К. Е. – учитель



Никитина И. А. – учитель



Саввина А. Е. - учитель



# Результаты входного анкетирования

№ п/п	Наименование ОУ	Численность учащихся в ОУ	Уровень удовлетворенности по направлению участниками образовательных отношений (ученик, родитель, учитель)									
			Входная группа, %	Гардероб, %	Столовая, %	Библиотека, %	Навигация, %	Договоры, % <small>(не учитываются ответы учеников)</small>	Внутренние заявки, % <small>(учитываются ответы учителей и работников)</small>	Питьевой режим, %	Система 5С, %	Предложения по улучшениям
1	МБОУ "СШ с. Становое"	777	90%	77%	83%	91%	88%	77%	80%	81%	88%	77%
2	МБОУ СОШ с. Тербуны	1199	89%	74%	82%	92%	85%	88%	93%	75%	83%	79%
3	МБОУ "СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов"	1063	94%	88%	86%	90%	93%	90%	83%	80%	81%	78%
4	МАОУ "СШ №12 им. Героя Российской Федерации В. А. Дорохина	975	85%	81%	76%	80%	83%	89%	97%	78%	85%	59%
5	МБОУ СОШ им. ученого-слависта, академика А.М. Селищева с. Волово	412	87%	76%	76%	74%	85%	85%	100%	74%	81%	75%
6	МБОУ СОШ №3 г.Усмани	577	82%	71%	65%	87%	85%	68%	85%	60%	74%	65%
7	МБОУ СОШ №5 г.Грязи	508	88%	56%	64%	72%	80%	69%	82%	79%	73%	63%
8	МБОУ СОШ с.Октябрьское Усманского муниципального района	221	87%	62%	69%	80%	83%	63%	76%	67%	78%	65%
9	МБОУ "Школа № 19 города Ельца"	162	99%	95%	99%	99%	97%	94%	79%	94%	18%	88%
10	МБОУ «СШ №24 г. Ельца»	663	95%	90%	89%	97%	92%	48%	71%	86%	87%	92%
11	МБОУ СОШ с.Захаровка	111	90%	72%	78%	90%	89%	82%	97%	86%	85%	81%
12	МБОУ "СШ с. Ламское"	99	81%	85%	81%	71%	100%	11%	94%	100%	93%	94%
13	МБОУ "ОШ №15 г.Ельца"	485	87%	82%	75%	79%	83%	87%	90%	78%	82%	76%
14	МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны	144	88%	82%	88%	89%	87%	75%	80%	82%	85%	80%
15	МБОУ СОШ с.Братовщина имени Героя Советского Союза В.С.Северина	163	99%	96%	97%	98%	98%	98%	100%	98%	99%	97%

## Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена трудностью в поиске информационных материалов о коррекционно-реабилитационной работе и специалистах сопровождения школы, а также отсутствием символьных знаков конкретного специалиста

# Результаты дополнительного анкетирования по удовлетворенности процессом «Система 5 С» показали:

Результаты дополнительного анкетирования показали, что педагоги и родители затрачивают большое количество времени:

- на поиск необходимой информации о специалисте, который работает на классе;
- на обработку информации, полученной от специалиста сопровождения;

Сколько времени занимает у Вас поиск необходимой информации о специалисте, который работает на вашем классе?

232 ответа

менее 5 минуты	140	60.3%
5-7 минуты	59	25.4%
более 10 минут	19	8.2%
7-9 минут	14	6%

Какое количество времени занимает обработка информации полученной от специалиста сопровождения школы?

233 ответа

менее 5 минуты	119	51.1%
5-7 минуты	70	30%
более 10 минут	24	10.3%
7-9 минут	20	8.6%

Бывают ли у Вас случаи потери документов, полученных от специалиста сопровождения школы?

235 ответов

Нет	161	68.5%
Да	43	18.3%
Иногда	31	13.2%

Все ли родители получают переданную информацию от специалиста сопровождения школы?

233 ответа

Все	156	67%
Да, больше половины	36	15.5%
Да, немного	30	12.9%
Нет	11	4.7%

Удовлетворены ли родители доступностью полученной информации о занятиях по логотипу?

232 ответа

Да	207	89.2%
Нет	25	10.8%

Знают ли родители о размещении информационных материалов специалистами сопровождения школы в входной группе?

232 ответа

# План мероприятий

## План мероприятий по реализации проекта «Бережливая школа»

Утвержден:  
 Директор муниципального образования «Муниципальное образование «Сосновский район»:  
 Савинин А. А. (ИМО директор)  
 «30» июня 2024 г.

### Легенда

- 🟢 ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ
- 🟡 ВНЕДРЕНО, ОЦЕНКА НЕ ПРОВЕДЕНА
- 🟠 ВНЕДРЕНО, ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА
- 🟤 МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗОВАНО
- ⏳ СРОК НЕ НАСТУПИЛ

### Легенда статуса:

- 🟢 ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ
- 🟡 ВНЕДРЕНО, НО ОЦЕНКА НЕ ПРОВЕДЕНА
- 🟠 ВНЕДРЕНО, ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА
- 🟤 МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗОВАНО
- ⏳ СРОК НЕ НАСТУПИЛ

№	Описание проблемы	№	Причина	№	Мероприятие	Ожидаемый эффект, с	Ответственный	Начало	Окончание	Статус
Направление «5 С»										
1.	Трудность в поиске информационных материалов о коррекционно-реабилитационной работе и специалистах сопровождения школы, а также отсутствием символьных знаков конкретного специалиста	1	Отсутствие информации о специалистах сопровождения во входной группе	1	Старт проекта.	Повышение эффективности деятельности специалистов сопровождения за счет сокращения времени на подготовку и передачу необходимой информации. Систематизация материала для удобства поиска информации родителями о нужном специалисте сопровождения школы.	Команда проекта	01.04.2024	26.04.2024	🟢
2.	Низкий уровень осведомленности родителей о специалистах сопровождения и организации коррекционно-реабилитационной работы	2	Отсутствие информации о специалистах сопровождения во входной группе, низкий уровень качества обратной связи по причине большого количества специалистов сопровождения школы	2	Проведение совещания по разработке плана мероприятий по решению проблем	Повышение уровня осведомленности родителей о специалистах сопровождения и организации коррекционно-реабилитационной работы	Команда проекта	29.04.2024	20.05.2024	🟢
3.	Недостаточное владение информацией об обратной связи	3	Отсутствие информации о специалистах сопровождения во входной группе, низкий уровень качества обратной связи по причине большого количества специалистов сопровождения школы	3	Проведение первого анкетирования среди сотрудников школы, родителей и учащихся	Анализ текущего состояния процесса организации коррекционно-реабилитационной работы	Команда проекта	29.04.2024	20.05.2024	🟢
4.	Родитель тратит много времени на поиск информации о нужном специалисте сопровождения школы	4	Отсутствие символьных знаков для определения информации от специалистов сопровождения	4	Создание специалистами сопровождения школы бланков с символами	Уменьшение времени на поиск необходимой информации родителями о специалистах сопровождения	Савинин А. Е.	21.05.2024	17.06.2024	🟢
5.	Отсутствие информации о специалистах сопровождения во входной группе	5	Принятая комната недостаточно оснащена информацией о специалистах сопровождения школы	5	Создание единого информационного стола	Уменьшение времени на поиск необходимой информации родителями о специалистах сопровождения	Шубанова И. Е. Николина И. А.	18.06.2024	31.07.2024	🟢
6.	Родитель не успевает изучить информацию специалиста, козую уже убрали	6	Не закрепили нужный символ	6	Создание папок с символами для каждого специалиста сопровождения школы	Уменьшение времени на поиск необходимой информации классными руководителями и родителями о специалистах сопровождения	Савинин А. Е.	01.08.2024	19.08.2024	🟢
7.	Трудность в поиске информационных материалов о коррекционно-реабилитационной работе и специалистах сопровождения школы, а также отсутствием символьных знаков конкретного специалиста	7	Отсутствие информации о специалистах сопровождения во входной группе	7	Внедрение улучшений	Повышение эффективности деятельности специалистов сопровождения за счет сокращения времени на подготовку и передачу необходимой информации. Систематизация материала для удобства поиска информации родителями о нужном специалисте сопровождения школы.	Команда проекта	20.08.2024	02.09.2024	🟢
8.	Получение информации об удовлетворенности сотрудников школы и родителей	8	Отсутствие информации об удовлетворенности сотрудников школы и родителей	8	Проведение итогового анкетирования	Выявление уровня удовлетворенности специалистов сопровождения, классного руководителя и родителей	Команда проекта	03.09.2024	10.09.2024	🟢



# Карта текущего состояния процесса «Системы 5 С»



1. Нерациональное использование времени
2. Классный руководитель тратит время на ознакомление
3. Родитель уточняет у классного руководителя о полученной информации
4. Большое количество специалистов сопровождения
5. Искажение полученной информации, отсутствие передачи информации

# Карта целевого состояния процесса «Система 5 С»



# Карточка проекта

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 19 г. Ельца»

Сергеева А. А.

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

*«Оптимизация процесса взаимодействия педагогических работников школы и родителей при организации коррекционно-реабилитационной работы с использованием символических знаков».*

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>1.Заказчик проекта: А. А. Сергеева, директор МБОУ «Школа №19 г. Ельца»                  2.Клиенты процесса: учителя, родители                  3.Периметр проекта: МБОУ «Школа №19 г. Ельца»                  4.Границы процесса: от подготовки информационных материалов специалистами сопровождения школы до получения родителями нужной информации о специалистах сопровождения школы и их коррекционно-реабилитационной работы                  5.Владелец процесса: Беляева О. В., заместитель директора.                  6. Руководитель проекта: О. В. Беляева, заместитель директора МБОУ «Школа №19 г. Ельца»                  6. Команда проекта: О. В. Беляева, заместитель директора;                  И. А. Никитина, учитель-дефектолог;                  К. Е. Шуванова, учитель-дефектолог;                  А. Е. Саввина, учитель-логопед.</p>			<p>Разработка проекта обусловлена трудностью в поиске информационных материалов о коррекционно-реабилитационной работе и специалистах сопровождения школы, а также отсутствием символических знаков конкретного специалиста</p>		
3.Цели и плановый эффект			4.Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Окончание
1.Время протекания процесса (ВПП), мин			1. Старт проекта	01.04.24	26.04.24
2. Уровень удовлетворенности процессом организации системы 5С, %			2. Диагностика и целевое состояние	27.04.24	31.05.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ текущего состояния (фото)</li> <li>Карта текущего и целевого состояния</li> </ul>	06.05.24	31.05.23
			3. Разработка решений	03.06.24	14.06.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка плана мероприятий</li> <li>Защита плана мероприятий</li> </ul>	03.06.24	14.06.24
			14.06.24	14.06.24	
			4. Реализация плана мероприятий	17.06.24	23.08.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Достигнутое состояние (фото)</li> </ul>	19.08.24	23.08.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	26.08.24	13.09.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение анкетирования №2</li> <li>Создание презентации (3-5 слайдов)</li> <li>Совещание по защите результатов</li> </ul>	26.08.24	06.09.24
			09.09.24	13.09.24	
			13.09.24	13.09.24	
			6. Окончание проекта		13.09.24

# Результаты итогового анкетирования

этап выполнен	есть замечания											
Муниципальное образование	Название учебного заведения	Выбранное направление реализации проекта	Приказ о реализации проекта до 10 апреля	Первичное анкетирование	Приказ инфостенд	Регламент инфостенд	Карточка (паспорт) проекта	Входное тестирование. Презентация	Предоставлены фотографии текущего состояния по выбранному направлению (не менее 10).	Предоставлена карта текущего состояния	Карта проекта целевого состояния	Утвержден план
Воловский муниципальный округ	МБОУ СОШ им. ученого-слависта, академика А.М. Селищева с. Волово	библиотека	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Воловский муниципальный округ	МБОУ СОШ им. И.А. Солдатов с.Ничнее Большое	столовая	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено		
Воловский муниципальный округ	МБОУ СОШ с.Захаровка	гардероб	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено		
г. Елец	МАОУ "СШ №12 им. Героя Российской Федерации В. А. Дорохина	ППУ	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
г. Елец	МБОУ "Основная школа № 17 им. Т.Н. Хрениниова"	ппу	получено	пройдено	получено	получено	получено	Принято, но есть только 1 лист презентации	получено	получено	получено	получено
г. Елец	МБОУ "ОШ №15 г. Ельца"	библиотека	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	
г. Елец	МБОУ "СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов"	ППУ	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено		получено	получено	есть замечания
г. Елец	МБОУ "Школа № 19 г. Ельца"	5С	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
г. Елец	МБОУ «СШ №24 г. Ельца»	договоры	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено		
г. Елец	МБОУ СШ №1 им. М.М.Пришвина	свободная тема	получено	пройдено	получено	получено	есть замечания					
г. Липецк	МБОУ гимназия № 12 города Липецка "Гармония"	5С	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено		
г. Липецк	МБОУ СОШ №40 г. Липецка	навигация библиотека	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Грязевский муниципальный район	МБОУ СОШ №5 г.Грязи	ППУ	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено				
Долгоруковский муниципальный район	МБОУ лицей с. Долгоруково	питьевой режим	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Долгоруковский муниципальный район	МБОУ СОШ с. Братовщина имени Героя Советского Союз за В. С. Севрина	договоры	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	есть замечания	есть замечания	есть замечания
Становлянский муниципальный округ	МБОУ "СШ с. Ламское"		получено	пройдено	получено	получено	получено					
Становлянский муниципальный округ	МБОУ "СШ с. Становое"	гардероб	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Становлянский муниципальный округ	МБОУ "СШ с. Тростное"	договоры	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено				
Тербунский муниципальный район	МБОУ ООШ с. Вислая Поляна	ППУ	получено	пройдено	получено	получено	получено (word)	получено	получено	получено	получено	получено
Тербунский муниципальный район	МБОУ ООШ с. Марьино-Николаевка	навигация	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено			получено	получено
Тербунский муниципальный район	МБОУ ООШ с. Солдатское	библиотека	получено	пройдено	получено	получено	получено		получено	получено		
Тербунский муниципальный район	МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны	ППУ	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Тербунский муниципальный район	МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны	договоры	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Тербунский муниципальный район	МБОУ СШ с. Борин	гардероб	получено	пройдено	получено	получено	есть замечания	получено				
Усманский муниципальный район	МБОУ ООШ с. Поддубровка	гардероб	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Усманский муниципальный район	МБОУ ООШ с. Березняговка	5С	получено	пройдено	получено	получено	есть замечания					
Усманский муниципальный район	МБОУ СОШ с. Октябрьское	внутренние заявки	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Усманский муниципальный район	МБОУ СОШ №3 г. Усмани	питьевой режим	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Хлевенский муниципальный район	МБОУ "Лицей села Хлевное"	столовая	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Хлевенский муниципальный район	МБОУ "СОШ с.Конь-Колодезь"		получено	пройдено	получено	получено	есть замечания	получено				
Хлевенский муниципальный район	МБОУ СОШ с. Дмитриевка	договоры	получено	пройдено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено	получено
Хлевенский муниципальный район	МБОУ СОШ села Новое Дубовое	внутренние заявки	получено	пройдено	получено	получено	редактировал	есть 1 слайд из 2	есть 1 фото	получено		есть замечания

# Состояние процесса «Взаимодействия педагогических работников школы и родителей при организации коррекционно-реабилитационной работы с использованием символических знаков»

ДО



ПОСЛЕ





Подробнее о реализации проекта

ФИО ответственного Беляева Ольга  
Валерьевна

почта: [sc19el@schools48.ru](mailto:sc19el@schools48.ru)

контактный телефон: + 7 (47467) 4-17-85