

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 19 города Ельца»

ПРИКАЗ

г. Елец

16.09.2024

№ 224

О реализации проекта
«Бережная школа»

В целях оптимизации процессов в школе, повышению эффективности и качества образования, создания здоровой и безопасной среды для обучающихся и педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Считать стартом проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционным занятиям специалистов сопровождения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) при реализации АООП ОО УО (ИН) (разработка банка методических идей и дидактического материала)» - дату проведения стартового совещания 16.09.2024г., окончанием проекта - 20.12.2024 г.

2. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционным занятиям специалистов сопровождения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) при реализации АООП ОО УО (ИН) (разработка банка методических идей и дидактического материала)» в соответствии с календарным планом.

3. Назначить руководителем проекта заместителя директора Беляеву Ольгу Валерьевну, 89050452770, bov200@yandex.ru.

4. Утвердить состав рабочей группы, согласно приложению № 1.

5. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционным занятиям специалистов сопровождения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) при реализации АООП ОО УО (ИН) (разработка банка методических идей и дидактического материала)» (приложение 2).

6. Рабочей группе реализовывать проект согласно утверждённому Плану мероприятий (Дорожная карта).

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А. А. Сергеева

Состав рабочей группы

№ п/п	ФИО	Должность	Телефон
1.	Сергеева Алла Александровна	директор	89205085721
2.	Беляева Ольга Валерьевна	заместитель директора	89158548426
3.	Клочкова Елена Сергеевна	заместитель директора	89046858287
4.	Шуванова Кристина Евгеньевна	учитель- дефектолог	89622782548
5.	Богданова Елена Павловна	учитель- логопед	89202407643
6.	Пшеничникова Мария Юрьевна	педагог- психолог	89525934021

План мероприятий (Дорожная карта) проекта «Оптимизация процесса подготовки к коррекционным занятиям специалистов сопровождения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) при реализации АООП ОО УО (ИН) (разработка банка методических идей и дидактического материала)»

	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Издание приказа «О реализации проекта «Бережная школа»». Прохождение курсовой подготовки «Бережная школа».	Сентябрь 2024	Определение членов команды Повышение компетенции членов команды	Директор школы Сергеева А. А. Заместитель директора Беляева О. В. Заместитель директора Клочкова Е. С. Шуванова К. Е.
2	Проведение совещания о реализации концепции «Бережная школа». Изучение сборника «Лучшие практики реализации бережливых проектов в образовательных организациях»	Сентябрь 2024	Анализ текущей информации, выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению	Директор школы Сергеева А. А. Заместитель директора Беляева О. В.

3	Разработка паспорта проекта	16.09- 20.09.2024	Паспорт проекта	Директор школы Сергеева А. А. Заместитель директора Беляева О. В.
4	Анализ текущего состояния. Картирование процесса Входное анкетирование специалистов сопровождения	21.09- 08.10.2024	Карты текущего, идеального и целевого состояния	Заместитель директора Беляева О. В. Заместитель директора Клочкова Е. С.
5	Выявление коренных причин проблем, формирование предложения по их решению	09.10- 19.10.2024	Карта анализа проблем и определение путей их решений	Заместитель директора Беляева О. В. Заместитель директора Клочкова Е. С. Шуванова К. Е. Пшеничникова М. Ю. Богданова Е. П.
6	Проведение совещание о выработанных предложениях о реализации проекта «Бережная школа»	20.10- 25.10.2024	Защита выработанных предложений по совершенствованию плана мероприятий	Заместитель директора Клочкова Е. С.

7	Заседание школы молодых педагогов по теме «построение коррекционно-развивающих занятий с позиции использования технологии «Бережное производство»»	26.10-01.11.2024	Повышение методической компетентности молодых специалистов сопровождения	Заместитель директора Беляева О. В. Заместитель директора Клочкова Е. С.
8	Совещание специалистов сопровождения по вопросам создания банка методических идей	04.11.2024	Распределение зон ответственности каждого специалиста сопровождения по реализации проекта	Заместитель директора Клочкова Е. С. Шуванова К. Е. Пшеничникова М. Ю. Богданова Е. П.
9	Разработка форм взаимодействия специалистов сопровождения	05.11-08.11.2024	Использование альтернативных способов передачи информации посредством системы мгновенного обмена сообщениями	Шуванова К. Е. Пшеничникова М. Ю. Богданова Е. П.

10	Сбор и разработка методических идей и дидактического материала для подготовки к коррекционно-развивающим занятиям специалистами сопровождения	09.11- 13.12.2024	Банк методических идей и дидактического материала	Заместитель директора Клочкова Е. С. Шуванова К. Е. Пшеничникова М. Ю. Богданова Е. П.
11	Круглый стол для специалистов сопровождения по использованию банка методических и дидактического материала при подготовке к коррекционно-развивающим занятиям	14.12.2024	Оптимизация процесса подготовки к коррекционным занятиям специалистов сопровождения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог)	Заместитель директора Беляева О. В. Заместитель директора Клочкова Е. С. Шуванова К. Е. Пшеничникова М. Ю. Богданова Е. П.
12	Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов Проведение педагогического совета по теме «Презентация итоговых результатов реализации проектов «Бережная школа»»	15-12- 21.12.2024	Результат подведение итогов проекта	Заместитель директора Клочкова Е. С.