

Календарный план реализации инновационного проекта

«Воспитание, обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (нозология – умственная отсталость) в инклюзивном образовательном пространстве образовательной организации»

Этапы реализации проекта	Сроки реализации конкретного этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного этапа
Подготовительный этап	Январь 2025 г. – март 2025 г.	Определить целевую аудиторию	13.01.2025 – 27.01.2025
		Определить дефициты в работе образовательных организаций для создания условий функционирования инклюзивной школы	30.01.2025 – 21.02.2025
		Создать организационно-педагогические условия для реализации инновационного проекта	13.01.2025 – 27.01.2025
		Определить участников проекта, распределить функциональные обязанности	30.01.2025 – 06.02.2025
		Изучить проблемы, концептуальные подходы, нормативно-правовые документы по организации инклюзивного образования	01.03.2025 – 30.03.2025
Практический этап	Апрель 2025 г.- декабрь 2026 г.	Организация практико – ориентированных семинаров (вебинаров) по проблемам: нормативно – правовые, кадровые, научно-методические, материально- технические условия для эффективной адаптации, социализации детей с ОВЗ (нозология – умственная отсталость). ФГОС ОО УО (ИН) вариант 1, вариант 2, ФАООП, формирование пакета нормативных документов (разработка локальных актов, АООП, СИПР, индивидуальных учебных планов, рабочих программ	04.2025 - 05.2025
		Организация семинаров «Школа дефектологических	10.2025 -12.2025

		знаний» по проблемам: психофизические особенности развития ребёнка с интеллектуальными нарушениями; специфика организация урока при обучении школьника с нарушением интеллекта; коррекционная составляющая процесса обучения, рабочих программ по предметам	
		Практические семинарские занятия по специфике организации урока, коррекционно – развивающего занятия, занятия внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью	02.2026 – 05.2026
		Организация практико – ориентированных семинаров (вебинаров) по проблемам работы школьного ППк	10.2026
		Организация работы специалистов сопровождения (логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог)	11.2026
Обобщающий этап	Декабрь 2027 г. – октябрь 2027 г.	Осуществление консультирования в образовательных организациях специалистами МБОУ «Школа № 19 г. Ельца» и анализ целесообразности и качества используемых практических подходов и методов осуществления образовательной деятельности в инклюзивных школах	01.2027 – 05.2027
		Разработка методических рекомендаций и банк данных по теме инновационного проекта	09.2027 – 10.2027
Аналитический этап	Ноябрь 2027 г.- декабрь 2027 г.	Провести анализ и оценку результатов реализации инновационного проекта	11.2027
		Опубликовать материалы инновационного проекта.	12.2027

